PROGRAMME DE FORMATION · MANAGEMENT & RH · GESTION DE PROJET

En présentiel à Marseille

Piloter un projet de A à Z

Réf MM-PROG-RH-3-021-21H · v1.0 · Novembre 2026

21h	3 jours	5	1 890 €
VOLUME HORAIRE	DURÉE	MODULES	HT PAR PARTICIPANT

Structuration de la conduite de projet du cadrage à la clôture, avec les outils et les rituels essentiels.

À L'ISSUE, VOUS SAUREZ

1. Transformer une stratégie en cahier des charges projet actionnable
2. Choisir la méthode de gestion de projet la plus pertinente selon le projet à réaliser
3. Cadrer un projet (objectifs, périmètre, parties prenantes, risques)
4. Construire un planning et un budget projet réalistes
5. Piloter l'exécution projet avec les rituels, outils et tableaux de bord
6. Gérer les risques et une crise projet
7. Clôturer un projet et conduire un post mortem structuré
8. Exploiter l'IA générative en appui

POUR QUI

Chefs de projet, managers, dirigeants, fonctions support en charge de projets. Débutant à intermédiaire en gestion de projet.

AVANT DE COMMENCER

Expérience de la conduite d'actions ou de missions

Poste avec accès à internet, outils bureautiques et outil de gestion de projet

Un projet à cadrer pendant la formation

APERÇU DU PARCOURS

MODULES 1 ET 2

Cadrage de la gestion de projet · Découpage, planning et budget projet

Distinction stratégie, tactique et opérationnel · Découper un projet et arborescence des tâches

MODULES 3 ET 4

Pilotage projet, outils et rituels · Gestion des risques et de crise projet

Comités de pilotage et rituels projet · Catégories de risques projet

MODULE 5

Structurer un plan de gestion de projet

Réception et bilan projet

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

- Alternance d'apports
- Études de cas
- Ateliers individuels et exercices

PROGRAMME DÉTAILLÉ

MODULE 1 · 5H

Cadrage de la gestion de projet

Distinction stratégie, tactique et opérationnel · Transformer une stratégie en cahier des charges projet · Note de cadrage projet : objectifs, périmètre, livrables · Cartographie des parties prenantes · Méthodes de gestion de projet : classique, agile, hybride

MODULE 2 · 5H

Découpage, planning et budget projet

Découper un projet et arborescence des tâches · Rétroplanning et diagramme de Gantt · Estimation de charges et capacités · Rôles et responsabilités (RACI) · Budget projet et arbitrages ressources

MODULE 3 · 4H

Pilotage projet, outils et rituels

Comités de pilotage et rituels projet · KPI projet, tableaux de bord et gestion des écarts · Gouvernance du projet · Pilotage projet à distance et en hybride

MODULE 4 · 4H

Gestion des risques et de crise projet

Catégories de risques projet · Prioriser les risques et plan de gestion et de mitigation · Conduite du changement projet · Gestion de crise projet · IA générative en appui du suivi de risques

MODULE 5 · 3H

Structurer un plan de gestion de projet

Réception et bilan projet · Post mortem structuré et capitalisation · Erreurs fréquentes en gestion de projet · Cas fil rouge et restitution

ÉVALUATION · SATISFACTION

Avant

Positionnement initial en gestion de projet

Fin de formation

Projet final de cadrage et de plan de pilotage · Livrables : dossier de cadrage projet, plan de pilotage projet

Bilan

Auto-évaluation de fin de formation + Attestation de fin de formation Mediamed précisant les compétences acquises

À chaud

Questionnaire de satisfaction anonyme

PROFIL FORMATEUR

Formation animée par un formateur expert du domaine, sélectionné et suivi par Mediamed.

Informations pratiques

INSCRIPTION

Par mail à contact@media-med.fr ou via le formulaire en ligne sur www.media-med.fr

DÉLAI D'ACCÈS

Inscription possible jusqu'à 15 jours avant le début de la session, sous réserve de places disponibles. Réponse sous 48 h ouvrées.

TARIF

1 890 € HT par participant
Financement OPCO ou direct

ACCESSIBILITÉ

Formation accessible aux personnes en situation de handicap : adaptations étudiées avec vous. Référent handicap : Olivier Virault · contact@media-med.fr · 09 54 05 52 44